
                                   临政函〔2017〕109号

临湘市人民政府

关于下达2017年重大项目建设计划的通知
各乡镇人民政府、街道办事处，市直各有关单位：

为推动全市项目建设和“2124”行动提速，充分发挥项目支撑引领作用，加快“精彩北大门，品质新临湘”建设步伐，市人民政府决定2017年重点建设95个重大项目。各级各部门单位要按照“超前谋划一批、限时开工一批、提前竣工一批”的工作要求，抓好项目建设工作；要加强项目建设用地、资金调度等要素保障，优先办理审批手续，优化项目建设环境，进一步完善项目单位管理制度，发挥项目单位主力军作用；要利用信息化手段创新项目日常调度机制和目标管理考核机制，优质安全高效推进项目建设，确保全面和超额完成重大项目建设任务。

附件：临湘市2017年重大建设项目计划表

临湘市人民政府

2017年4月28日
附件
	临湘市2017年重大建设项目计划表

	序号
	项目
名称
	建设性质
	建设
地点
	建设规模及内容
	建设起
止年限
	资金
来源
	总投资
（万元）
	截止目前
进展情况
	2017年计划
	责任
单位
	业主
单位
	2124

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	投资
（万元）
	主要建设
内  容
	
	
	

	共有项目96个
	　
	　
	1636304.38
	　
	508001
	　
	　
	　
	　

	一、基础设施（40个）
	　
	　
	607441.99
	　
	219438
	　
	　
	　
	　

	1
	湘北
大道
提质
改造
工程★
	续建
	市域
	1、市政工程。季台坡至羊楼司中洲桥长12980米，道路路幅宽18.5～32.5米，保持现有11米行车道不变，道路两侧增设综合慢行道，绿化带，完善地下管网，安装路灯260盏等
2、立面改造。长盛桥至季台坡段长5684m，对该段道路沿线约388栋建筑进行立面改造，改造墙面面积约90053㎡，坡屋面约3915㎡
3、绿化提质。对湘北大道沿线空地、绿化带苗木种植土改良，在尽量保留现场已有种植的乔灌木的基础上，优化植物配置，增加开花、色叶等灌木，提高组团种植层次效果及颜色变化
	2016-2018
	自筹
	30998
	已开工建设，完成工程量的50%
	10000
	完成了前期手续办理，正在进行地下管网埋设，路基处理，水稳层建设。征拆工作基本完成，三周内全面完成；各杆线单位积极配合做好杆线迁移。立面改造完成了样板建筑立面改造，正全线铺开。6月底，项目主体工程可基本完工
	建设局
	惠临
公司
	2124

	2
	峡山变电杆迁改工程
	续建
	城区
	220kv峡坦线全长2.92km，110kv峡海、峡牵线全长2.58km
	2015-2017
	自筹
	2600
	山上20个塔基完成
	1000
	全线完工
	惠临
公司
	惠临
公司
	　

	3
	城乡
供水
一体化
	续建
	市域
	工程水渠全长24公里，设计为砼盖板涵
	2016-2018
	自筹
	9160
	正在进行征拆工作、预制盖板施工
	2000
	预制盖板施工
	惠临
公司
	惠临
公司
	　

	4
	政务中心大楼
	续建
	长安
	项目总建设面积为54000平方米，机动共475个，地上7个大巴车位，半地下为111个，地下357个，非机动车位99个
	2017-2018
	自筹
	25000
	目前已与远大可建签订框架协议，立项、可研、环评、交评已完成
	18000
	主体工程完成，附属工程完成70%
	工程
指挥部
惠临
公司
	惠临
公司
	2124

	5
	临湘市车站北路建设项目
	新建
	长安
	城市主干道标准建设，设计时速40km/h，双向4车道路面宽30m，全长338米公路
	2017
	自筹
	1180
	　
	1180
	竣工
	惠临
公司
	惠临
公司
	　

	6
	工业大道及配套设施建设
项目
	新建
	滨江园区
	工业大道及配套设施，新建道路3公里，宽幅48米及配套工程建设
	2017-2019
	自筹
	5500
	项目前期工作完成
	2000
	完成项目用地征拆和土地平整
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南临湘富园投资开发有限公司
	2124

	7
	工业园区沿湖路、纬七路、纬八路、纬九路建设项目
	新建
	滨江园区
	沿湖路、纬七路、纬八路、纬九路,新建道路4000米，宽幅24米及配套工程建设
	2017-2019
	自筹
	5500
	项目前期工作完成
	2000
	完成项目用地征拆和土地平整
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南临湘富园投资开发有限公司
	2124

	8
	工业园区初期雨水收集池、水泵站建设
项目●
	新建
	滨江园区
	新建200000m³的前期雨水缓冲池和雨水泵站，安装8台雨水排污泵和4台初期雨水泵及相关配套钢管等配套设备
	2017
	自筹
	9800
	项目前期工作完成
	9800
	完成项目用地征拆和土地平整
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南临湘富园投资开发有限公司
	2124

	9
	北控污水厂提质改造项目●
	新建
	滨江园区
	对临湘工业园长江排污口扩建及污水处理升级改造，改造部分近阶段化工废水规模按4000m³/d实施，含重金属废水按2000m³/d进行规划
	2017
	自筹
	11312
	编制项目可研
	11312
	处理装置升级改造
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	岳阳北控水质净化有限公司
	2124

	10
	工业园区“两纵两横”路网体系建设
项目
	新建
	滨江园区
	拉通高新技术返乡创业园与儒溪新集镇“两纵两横”路网体系
	2017
	自筹
	5000
	项目前期调研
	5000
	完成项目用地征拆和土地平整
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南临湘富园投资开发有限公司
	2124

	11
	三湾浮标园4万㎡标准厂房建设
项目
	新建
	滨江园区
	建设4万㎡标准厂房
	2017-2019
	自筹
	8000
	项目前期工作完成
	1500
	完成1万㎡标准厂房建设
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南临湘富园投资开发有限公司
	2124

	12
	高新技术返乡产业园20万㎡标准厂房建设项目
	新建
	滨江园区
	建设20万㎡标准厂房
	2017-2019
	自筹
	42000
	编制可研
	3000
	完成1万㎡标准厂房建设
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南临湘富园投资开发有限公司
	2124

	13
	十三村酱博园公路(湖南省“十三村”食文化产业园旅游
公路）
	新建
	羊
楼
司
	全长19.531公里，三级公路，路基宽7.5米
	2017-2018
	国省补助资金、自筹
	11700
	正在进行施工图设计
	6000
	完成前期工作并开工建设
	交通
运输局
	交通
运输局
	2124

	14
	中心客运站（公交总站)
	续建
	城区
	三级客运站，占地44亩
	2016-2017
	自筹
	5000
	开工建设，完成主体工程
	3000
	工程竣工
	交通
运输局
	交通
运输局
	2124

	15
	长忠
公路★
	续建
	市域
	起于临湘X089与G107交叉处，沿X089至临湘工业园，下穿京港澳高速，过忠防镇，止于S907与杭瑞高速沙坪连接线，按二级公路标准建设，路基宽10m，路面宽8.5m，沥青砼路面，全长19.5km
	2017-2018
	国家、省预算内资金、自筹
	19533
	已开工建设，完成工程量的40%
	12000
	路面结构水稳层、沥青路面铺设，人行道铺设，进行绿化、亮化工程
	交通
运输局
	交建投
	2124

	16
	临港
一期
	续建
	市域
	一级城市道路，路面宽26m，全长3.9公里
	2015-2017
	国家、省预算内资金、自筹
	13868.99
	完成工程总量的90%
	1869
	沥青路面铺设，人行道铺设，进行绿化、亮化工程，白云大桥桥面铺装
	交通
运输局
	交建投
	2124

	17
	兆邦
大道
	改扩建
	临湘市兆邦路
	南接五尖山公园南门，向东北延伸，与临湘大道平交，路线全长688.12m,按城市道路标准建设，路面宽30米，沥青砼路面
	2016
	自筹
	1200
	路基工程全部完工
	500
	正在进行亮化、绿化施工。计划5月底完工
	交建投
	交建投
	2124

	18
	临港
二期●
	新建
	市域
	一级公路，路基宽21.5m，全长20.36公路
	2017-2019
	国家、省专项资金、
自筹
	82309
	已完成可研批复
	42000
	征地拆迁及路基、路面
	交通
运输局
	交建投
	2124

	19
	麦坡
西路
	新建
	城区
	城市主干道标准建设，路面宽22m，全长2.1公里
	2017-2018
	自筹
	13957
	启动征拆工作
	10000
	征地拆迁及路基、路面
	交通
运输局
	交建投
	2124

	20
	五里
新球至
路口●
	新建
	五里
	二级公路，路基宽12m，路面宽10m，全长19公里
	2017-2018
	国家、省专项资金、
自筹
	18962
	已完成可研批复
	5000
	征地拆迁及路基、路面
	交通
运输局
	交建投
	2124

	21
	长桃公路改扩建工程
	续建
	市域
	按二级公路标准建设，路基宽12m，路面宽10m，沥青砼路面，全长9.7km
	2016-2017
	自筹
	9883
	完成工程总量的90%
	883
	路面结构水稳层、挡土墙、水沟，控制性工程笔架山大桥桥面沥青铺装
	交通
运输局
	交建投
	2124

	22
	北正街提质改造工程
	新建
	长安
	北正街拓宽工程。菜市场-永昌路（北环路）段，道路全长231.7米，宽30米（行车道宽17米，人行道各宽6.5米）。永昌路（北环路）-麦坡路段，路全长480米，宽30米（行车道宽17米，人行道各宽6.5米）
	2017-2018
	自筹
	12700
	正在做前期工作
	5000
	房屋征拆、路基路面
	工程
指挥部
建设局
	惠临
公司
	2124

	23
	云湖
新区
	新建
	城区
	规划面积区内基础设施建设（路网、管网、电网）
	2017-2019
	自筹
	160000
	完成了前期摸底调查
	20000
	完成12.5%工程量
	工程
指挥部
惠临
公司
	惠临
公司
	2124

	24
	原万锭纱厂道路建设(长五中路-永昌东
路)
	新建
	城区
	道路全长502米，宽20米，修建行车道（沥青路面）、人行道、四线入地，安装路灯以及绿化。修建人行天桥1座。拆除房屋2栋，及相关附属设施、杂屋等
	2017
	自筹
	2200
	已经完成项目立项，正在进行图纸评审
	2200
	完成全部道路工程
	工科局
	房产局
	2124

	25
	永昌
东路连通工程
	续建
	金河小区—长武路
	道路长723米，宽20-40米。拆迁房屋43栋，征地76亩，铁路道口改造
	2016-2017
	自筹
	8889
	完成征地拆迁
	1300
	完成全部道路工程
	建设局
	惠临
公司
	2124

	26
	连新路连通
工程
	续建
	城区
	道路全长772米，宽30米。拆迁12栋房屋，征地13亩
	2016-2017
	自筹
	2570
	完成征地拆迁
	1070
	完成全部道路工程
	建设局
	惠临
公司
	2124

	27
	永昌路(三角坪—金河小区)提质改造工程
	续建
	城区
	道路长2778米，宽17米。建设内容：道路白改黑、人行道改造、四线入地、路灯以及绿化，自来水主管改造
	2016-2017
	自筹
	2700
	完成征地拆迁
	2700
	完成全部道路工程
	建设局
	惠临
公司
	2124

	28
	城中南路提质改造
工程
	续建
	城区
	道路长804米，宽22米，长五路至吉祥嘉年华280米为提质改造，吉祥嘉年华至107国道524米为新建道路
	2016-2017
	自筹
	1100
	完成征地拆迁
	1100
	完成全部道路工程
	建设局
	惠临
公司
	2124

	29
	民兴路(湘北大道—白云湖)提质改造工程
	续建
	城区
	道路长670米，宽20米。道路为（沥青路面）、四线入地、路灯以及绿化，自来水主管改造，电杆迁移。征地17亩，拆除房屋3栋
	2016-2017
	自筹
	1350
	完成征地拆迁
	742
	完成全部道路工程
	建设局
	惠临
公司
	2124

	30
	长城路(长安西路-湘北大道)
工程
	续建
	城区
	道路长长570米，宽20米。沥青路面、四线入地、路灯以及绿化，自来水主管改造。征收土地20亩，拆除房屋6栋，加油站1座，高压线路迁改
	2016-2017
	自筹
	3080
	完成征地拆迁
	880
	完成全部道路工程
	建设局
	惠临
公司
	2124

	31
	烟坡西路连通工程
	续建
	城区
	道路长260米，宽20米。土方开挖，余土外运，道路硬化、给排水、路灯、绿化，以及电杆迁移。征收土地7.8亩，拆除房屋3栋
	2016-2017
	自筹
	680
	完成征地拆迁
	302
	完成全部道路工程
	建设局
	惠临
公司
	2124

	32
	城区亮化工程
	续建
	城区
	临湘大道、南正街、南太路、长五路、湘北大道进行亮化
	2016-2018
	自筹
	5500
	完成了样板建筑工程
	1800
	完成30%工程量
	建设局
	惠临
公司
	2124

	33
	城区绿化提质改造
工程★
	续建
	城区
	京珠入口迎宾公园、西入口公园，临湘大道3处绿地小游园
	2016-2018
	自筹
	23100
	完成了临湘大道、湘北大道(临湘大道至长盛桥段)绿化提质改造，西入口公园和迎宾绿地公园3处小游园建设完成工程量的70%
	7700
	完成30%工程量
	建设局
	惠临
公司
	2124

	34
	城区立面改造工程
	续建
	城区
	南正街、南太路、长五路全长6700米
	2016-2018
	自筹
	7150
	完成了样板改造工程
	2380
	完成30%工程量
	建设局
	惠临
公司
	2124

	35
	公共艺术雕塑工程
	续建
	城区
	选址5个城市节点建设公共艺术雕塑
	2016-2018
	自筹
	3000
	完成前期手续办理
	1500
	完成50%工程量
	建设局
	惠临
公司
	2124

	36
	芙蓉
中路
	新建
	福桥路——向阳路
	道路全长1169米，宽20米（行车道宽14米，人行道两边各宽3米），建设内容：道路建设（沥青路面）、四线入地、路灯以及绿化。拆迁房屋24栋以及临时构筑物，征地35亩
	2017
	自筹
	7800
	完成了前期摸底调查
	7800
	竣工
	建设局
	惠临
公司
	2124

	37
	建设13处停
车场
	新建
	城区
	社会停车场9处，货车停车场4处
	2017-2019
	自筹
	10400
	完成了前期摸底调查
	4160
	 
	建设局
	惠临
公司
	2124

	38
	专业市场建设
	新建
	长安
五里
	新建汽车市场、洗车美容市场、夜宵市场3个专业市场，主要包括土建工程、配套市政、交易营业设施
	2017-2019
	自筹
	15000
	完成了前期摸底调查
	6000
	完成40%工程量
	建设局
	惠临
公司
	2124

	39
	坦渡镇(湘)至赵李桥镇(鄂)道路提质改造(一期)工程
	改扩建
	临湘市坦渡镇
	X018和北线K27+000-K36+350,长度为1110米;长岭集镇通道,即X018t北线K35+360-K36+350,长度为990米;一期总长度2100米。设计行车速度V=40km/h,双向2车道，路辐宽度12-14m,路面改为沥青混凝土
	2017
	省预算、
自筹
	1760
	已完成设计图纸，投资预算评。即将完成投资评审
	1760
	竣工
	坦渡镇
政府
	坦渡镇政府
	　

	40
	金叶肥铁路专用线改造项目
	续建
	长安
	改造升级原铁路5.45km，新建铁路1.29 km 
	2016-2017
	自筹
	6000
	铁路改造及新建
	3000
	工程竣工
	惠临
公司
	惠临
公司
	　

	二、产业项目（15个）
	　
	　
	487786.67
	　
	117000
	　
	　
	　
	　

	41
	长安文创园★
	续建
	长安
	“一心”、“一轴”、“一园”、“二区”，占地200000万平方米，建筑面积106900平方米，其中新建50000平方米
	2017-2018
	自筹
	57000
	启动征拆工作，成立汉湘公司并运行
	10000
	启动场馆建设主体主体工程
	工程
指挥部
文旅
广新局
	汉湘
公司
	2124

	42
	中国浮标特色小镇★
	新建
	城区
	规划面积450亩，建设面积13万平方米，主要建设460栋民俗文化村舍和“两馆六中心”，即：浮标博物馆、城市规划博物馆及研发检测、钓具集散、电商物流、文化论坛、技能培训、旅游服务等六中心及垂钓基地建设
	2016-2018
	自筹
	126387
	已完成530亩土地征收；完成原(白云湖)29户房屋拆迁;收储出让土地220亩。完成了浮标小镇项目规划设计。垂钓基地建设已完成90%工程量
	40000
	垂钓园完工、商贸区完成60%
	惠临
公司
	惠临
公司
	2124

	43
	五环时代全民健身
中心
	新建
	城区
	新建体育场馆1座、七人制足球场、室外篮球场、室外网球场、游泳池、全民健身广场及相关配套基础设施
	2017-2018
	自筹
	11530
	已确定选址、测绘，正在进行规划设计
	5000
	土建工程
	教育
体育局
	教建投
	　

	44
	楠竹综合产业园建设
	续建
	羊
楼
司
	总投资138000万元，主要内容竹产业加工区建设、物流商贸区建设、楠竹丰产林基地建设
	2017-2019
	银行贷款、自筹
	138000
	产业园商贸区主体工程建设完成
	10000
	加工园区征地拆迁，三通一平等基础项目建设。商贸园区建设竣工
	林业局

羊楼
司镇
	竹乡投
	　

	45
	教体
新城
	续建
	城区
	占地1123亩，建幼儿园、小学、初中、高中
	2016-2019
	自筹
	90000
	正在进行建设方案
	30000
	完成30%工程量
	教建投
	教建投
	2124

	46
	池海
钓具
	新建
	三湾园区
	项目用地20亩，总投资2000万元，新建浮标及钓具周边生产线1条及其配套设施
	2017
	自筹
	2000
	已完成土地平整
	2000
	完工投产
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	池海
钓具
	2124

	47
	名冠渔具有限公司
	新建
	三湾园区
	项目用地10亩，总投资2000万元，新建浮标及钓具周边生产线1条及其配套设施
	2017
	自筹
	2000
	已完成土地平整
	2000
	完工投产
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	名冠渔具有限公司
	2124

	48
	湖南
海鳌钓具有限公司
	新建
	三湾园区
	项目用地12亩，总投资2000万元，新建浮标及钓具周边生产线1条及其配套设施
	2017
	自筹
	2000
	已完成土地平整
	2000
	完工投产
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南海鳌钓具有限
公司
	　

	49
	浮标生产企业规模化发展
	新建
	三湾园区
	培育年产值过亿元的入园龙头企业3家，年产值过千万的企业10家，引进3-5家钓具产业链条延伸项目入园，搭建钓具电子商务平台销售，实现产品互联网化
	2017-2019
	自筹
	5000
	编制项目可研
	1000
	培育年产值过亿元的入园龙头企业1家，年产值过千万的企业3家
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南临湘富园投资开发有限公司
	2124

	50
	金叶肥二期
	新建
	长安
	新上30万吨烟草肥生产线及其配套设施
	2017-2019
	自筹
	12000
	编制项目可研
	2000
	完成设备购置
	工科局
湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	金叶肥
	　

	51
	福尔程化工
	新建
	滨江园区
	年产2.5万吨重金属螯合剂（福美钠）和1万吨活性氧化锌项目
	2017-2018
	自筹
	13000
	编制项目可研
	4000
	完成设备的购置
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南福尔程化工科技有限
公司
	　

	52
	环宇
二期
	新建
	滨江园区
	新建年产8吨地夫可特生产线、新建年产10吨醋酸环丙孕酮生产线、新建年产30吨醋酸甲羟孕酮生产线、新建年产13吨甲泼尼龙生产线、新建年产7吨雌二醇生产线、新建年产50吨黄体酮生产线
	2017-2018
	自筹
	10000
	编制项目可研
	2000
	完成设备购置
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	岳阳环宇药业
	　

	53
	比德
二期
	新建
	滨江园区
	新建1000t/年噁草酮生产线及配套设施
	2017-2018
	自筹
	8000
	编制项目可研
	2000
	完成设备购置
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南比德生化科技有限公司
	2124

	54
	临湘
工业园“智慧园区”建设
	新建
	滨江园区
	基础设施体系建设、数据中心建设、支撑服务体系建设、应用体系建设等
	2017-2019
	自筹
	2869.67
	编制设计方案
	1000
	完成设备购置
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南临湘富园投资开发有限公司
	2124

	55
	海沣源冷链物流园
	续建
	羊
楼
司
	项目占地面积150亩，总建筑面积31800平方米，其中综合办公信息中心建筑面积6000平方米，冷库容量1万吨
	2016-2017
	国家专项资金、银行贷款、自筹
	8000
	已办理项目土地、报建、招投标等各项手续，项目正在进行土建、主体工程施工
	4000
	完成项目主体工程，装磺工程，完成设备安装调试等工程　
	羊楼
司镇
	临湘市海沣源冷链农产品有限公司
	　

	三、资源节约和环境保护（8个）
	　
	　
	64837.17
	　
	31105.9
	　
	　
	　
	　

	56
	桃林河底泥
治理
	续建
	市域
	对板桥河段3.46公里重金属污染的底泥进行综合治理
	2016-2018
	中央财政预算、自筹
	3833
	完成清表工作、完成征拆工作
	3000
	完成底泥综合治理80%
	惠临
公司
	惠临
公司
	　

	57
	桃矿渣土治理
	续建
	桃矿
	修建危险废物填埋场一座，危险废物进行清理转运至填埋场安全填埋并覆土、绿化
	2016-2017
	国家专项建设基金
	1806
	完成征拆工作、4＃渣点完成
	1700
	全线完工
	惠临
公司
	惠临
公司
	　

	58
	临湘市忠防镇新建居委会周边土壤重金属综合整治工程
	新建
	临湘
	该项目总投资为1000万元,主要对项目区域重金属污染土壤进行治理修复
	2017
	国家专项资金
	1000
	已完成前期手续，正处于招投标阶段
	1000
	土壤重金属修复、场地清理和平整、开挖排水沟渠、新修灌溉水渠等
	环保局
	环保局
	　

	59
	长江经济带临湘工业园区水污染治理工程“一企一管”工程和在线监控设施项目●
	新建
	滨江园区
	安装改造DN160*4.5mm钢塑复合管道456000米；安装DN80钢塑复合管道79800米，安装DN108*5mm无缝钢管110200米,合计改造排水管网646000米及“一企一控”的在线监控平台
	2017
	自筹
	14500
	编制项目可研
	14500
	完成设备购置
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南临湘富园投资开发有限公司
	2124

	60
	长江经济带临湘工业园区
水污染治理工程200t/d污泥焚烧填埋场建设项目●
	新建
	滨江园区
	  
	2017-2018
	自筹
	18800
	编制项目可研
	2000
	完成设备购置
	湖南
临湘
工业园
区管理
委员会
	湖南临湘富园投资开发有限公司
	2124

	61
	临湘市城区污水管网工程
	续建
	城区
	新建污水管网8.01公里
	2016-2018
	自筹
	3070
	完成了前期摸底调查
	1500
	完成管网建设4公里
	建设局
	惠临
公司
	2124

	62
	湖南省临湘市桃矿独立工矿区城镇污水处理设施及配套管网建设工程项目●
	改扩建
	临湘市桃矿独立工矿区境内
	建设规模为 5100m³/d的城镇污水处理厂及26995m配套管网，含四个污水处理厂:桃矿街道办事处1座，规模1500m³/d；桃林镇2 座，规模分别为 2000 m³/d 和 800 m³/d；忠防镇1 座，规模800m³/d。污水处理分别采用“AAIR-MBR+机械加速澄清池”和“AAIR-BR+功能景观池”工艺，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准
	2016.7
-
2017.7
	中央财政预算、自筹
	5828.17
	已完成项目可研、环评、勘测设计等前期工作，截止2016年11月底已完成投资220万元
	4405.91
	桃矿街道办事处1 座，规模1500m³/d，忠防镇1 座，规模800m³/d
	桃矿独立工矿区改造搬迁
指挥部
	桃矿独立工矿区改造搬迁
指挥部    
	　

	63
	十三五农村电网改造升级
项目
	新建
	临湘境内
	农村电网改造升级
	2016－2020
	　
	16000
	　
	3000
	　
	临湘市国网供电公司
	临湘市国网供电公司
	　

	四、社会事业（8个）
	　
	　
	126214
	　
	51950
	　
	　
	　
	　

	64
	临湘市一中整体搬迁建设
项目★
	续建
	城区
	该项目总用地面积约283亩，总建筑面积约14.8万平米，其中一期工程包含3栋教学楼、6栋学生宿舍、1栋综合楼、1栋学生超市、1栋食堂；二期工程包含图书馆、体育馆、田径场、还建小区等建筑及配套设施建设
	2015-2017
	自筹
	38000
	截至目前已完成7万多平方米的建设，占一期总工程的90%
	20000
	图书馆、还建小区、体育馆、田径场等建筑及配套设施建设
	市教
建投
	市教
建投
	　

	65
	临湘市第六
完小
	新建
	城区
	新建1栋教学楼、1栋学生宿舍、1栋食堂和1个地下车库等建筑及配套设施建设，总建筑面积19709.61平方米
	2016-2017
	自筹
	4500
	目前已经完成土地征收与平整、“三通一平”、施工图设计、预算、工程“上限值”评审，已经完成工程招标，预计2月底开工建设
	4000
	新建1栋教学楼、1栋学生宿舍、1栋食堂和1个地下车库等建筑及配套设施建设
	市教
建投
	市教
建投
	　

	66
	机关幼儿园整体搬迁工程
	新建
	城区
	新校址占地10.075亩，建筑面积7500㎡，预计能容纳500名幼儿入园
	2017
	国家、省级专项资金
	2700
	土地征收
	2700
	竣工建设
	教育
体育局
	教育
体育局
	　

	67
	2017年农村义务教育薄弱学校改造工程
	新建
	长塘、江南、桃矿、黄盖、桃林
	新建学生宿舍2栋2360㎡；学生食堂3栋1440㎡；教学楼1栋740㎡；维修改造运动场、校门；信息化建设等
	2017-2018
	国家、省级专项资金
	1370
	准备申报手续
	1370
	新建学生宿舍2栋2360㎡；学生食堂3栋1440㎡；教学楼1栋740㎡；维修改造运动场、校门；信息化建设等
	教育
体育局
	各项目学校
	　

	68
	临湘市社会福利中心
	续建
	五里
	项目总占地面积42105.52平方米，新建10栋养老综合用房，每栋4-6层，包括生活服务用房、医疗康复用房、娱乐用房、辅助用房及其配套设施等，床位900个，总建筑面积43800.72平方米
	2016-2017
	国家、省级专项资金及自
筹
	9844
	已完成6栋主体楼建设
	4000
	4栋主体楼开工建设
	民政局
	民政局
	　

	69
	临湘市第三
中学
	续建
	长安
	新建2栋教学楼、1栋综合楼、1栋食堂、1栋学生宿舍等建筑，学校田径场、篮球场、围墙、门楼等配套附属设施
	2016年-2017年
	自筹
	3000
	目前已完成整体规划设计，1#栋教学楼主体已竣工，学生食堂正在进行主体工程建设，配套附属设施中的次校门、田径场挡土墙已完工
	2500
	新建1栋教学楼、1栋综合楼、1栋学生宿舍等建筑，食堂主体建设及装修、学校田径场、篮球场、围墙、门楼等配套附属设施
	市教
建投
	市教
建投
	　

	70
	临湘市人民医院整体搬迁建设项目
	新建
	长安
	设置住院病床1000张，建筑总面积145390㎡（其中含老年康复养老中心18000㎡、地下停车30000㎡）
	2017-2019
	自筹
	60000
	已完成项目立项批复手续
	15000
	征地拆迁
	卫计局
惠临
公司
	惠临
公司
	2124

	71
	湖南省临湘市桃矿独立工矿区养老服务中心建设
	改扩建
	临湘市桃矿独立工矿区境内
	项目计划新建建筑面积21500平方米，建设老年公寓楼2栋12800平方米，老年活动中心大楼1栋8400平方米，监控中心、配电间、门卫等配套设施300平方米，购置理疗健身设备、安全监控系统、信息发布及管理系统等设备系统，建成一个硬件条件良好，服务功能完善的现代化老年人集中居住生活服务场所
	2016.2
-
2018.1
	中央财政预算、自筹
	6800
	已完成项目可研、环评、勘测设计等前期工作，截止2016年11月底已完成投资120万元
	2380
	新建建筑面积21500平方米，建设老年公寓楼2栋12800平方米
	桃矿独立工矿区改造搬迁
指挥部
	桃矿独立工矿区改造搬迁
指挥部    
	　

	五、“三农”建设（16个）
	　
	　
	233693.65
	　
	38847.1
	　
	　
	　
	　

	72
	黄盖湖防洪治理工程★
	新建
	市域
	对江南、黄盖、聂市、羊楼司等乡镇的26个堤垸进行建设堤防加修、泵站改造、蓄洪区安全治理工程及附属配套工程
	2017-2020
	国家预算内资金、
自筹
	106000
	累计开工黄盖垸、中山湖垸、杨花咀垸和冶湖渍堤4处堤垸建设，完成10处穿堤建筑物拆除重建、完成1处分洪闸新建、完成大堤加修土方56万方、模袋砼护坡0.8km、雷诺护坡2.3km
	30000
	中山湖、杨花咀、冶湖、黄盖垸四个堤垸治理工程毛湾垸、太阳湖垸、上马蹄垸
	水务局
	临湘市黄盖湖防洪治理工程项目
办公室
	2124

	73
	湖南省临湘市龙源水库除险加固
工程
	改建
	羊
楼
司
	总库容10223万立方米
	2016-2018
	中央预算内投资、省预算内投资、
自筹
	6739
	已完成1600万投资，其中中央1000万，省300万，地方300万
	3000
	中型水库除险加固，、金属结构及电气设备更新、工程管理设施改造等
	水务局
	水务局
	2124

	74
	临湘市撇洪渠洋溪湖杨桥段治理
工程
	改建
	江南
	3.8公里河段治理工程
	2016-2017
	中央预算内投资、
自筹
	1170
	已完成3公里河段治理，完成投资800万元
	370
	3.8公里河段治理工程
	水务局
	水务局
	2124

	75
	龙源水库引水明改暗工程
	续建
	市域
	明渠改暗渠总长21.6 km，新建3.5m×2.5m箱涵525m，新建3m×2m盖板涵12138.467m，交通桥恢复9处，设置明渠段防护钢丝网8720m，设置取水井10个
	2016-2017
	自筹
	10000
	建设明渠改暗渠2公里，箱涵200米，设置取水井5个
	5000
	工程竣工
	惠临
公司
	惠临
公司
	　

	76
	临湘市农业综合种养“稻虾连作”工程
	续建
	市域
	在临湘市聂市镇、江南镇、黄盖镇、坦渡镇等4个乡镇按照“稻虾连作”技术要求实施田间工程3万亩
	2016－2018
	自筹
	2550
	已完成稻田综合种养1万亩
	850
	完成稻虾连作田间工程1万亩
	畜牧
水产局
	畜牧
水产局
	　

	77
	临湘市生猪规模养殖场粪污治理
	续建
	临湘
	建病死动物无害化集中处理中心1万m2，建沼气池7.5万m3、化粪池22万m3，购粪污处理设备200台（套），铺设排污管道14万米
	2016－2018
	中央投资、自筹
	10850
	2016年已完成126户生猪规模养殖场粪污治理
	2000
	完成全市生猪规模养殖场粪污治理升级改造
	畜牧
水产局
	畜牧
水产局
	　

	78
	2016年新增粮食产能规划五里田间工程建设项目
	新建
	五里
	主要建设内容为田间渠、机耕路、山塘整修、机埠、堰坝、涵洞、闸门等新建与整修，建设规模为改造中低产田5000亩
	2016-2017
	中央预算内投资、
自筹
	750
	已完成工程整体进度30%
	420
	田间渠、机耕路、山塘整修、机埠、堰坝、涵洞、闸门等新建与整修
	农业局
	临湘市新增粮食产能办公室
	　

	79
	2017年新增粮食产能规划坦渡镇田间工程建设
项目
	新建
	坦渡
	主要建设内容为田间渠、机耕路、山塘整修、机埠、堰坝、涵洞、闸门等新建与整修，建设规模为改造中低产田5000亩
	2017-2018
	中央预算内投资、
自筹
	750
	已完成计划申报，在发改局备案
	750
	田间渠、机耕路、山塘整修、机埠、堰坝、涵洞、闸门等新建与整修
	农业局
	临湘市新增粮食产能办公室
	　

	80
	公益林建设
	续建
	国有林场、乡镇(街道)
	全市公益林保护建设
	2001-2017
	国家、省专项资
金
	6450.9
(累计
完成)
	促进公益林健康有序发展，保护生态
	872.4
	公益林保护
	林业局
	林业局
	　

	81
	16万头/年生猪集中屠宰场
	续建
	长安
	项目占地面积1.3658公顷，总建筑面积13940平方米，其中屠宰车间4000平方米，急宰车间800平方米，办公区1000平方米
	2016-2017
	国家专项资金、银行贷款、自筹
	1300
	已办理项目土地、报建等各项手续，项目正在进行土建、主体工程施工
	600
	完成项目所有主体工程和附属工程，完成设备安装调试等，项目正式投入使用　
	商务
粮食局
	临湘市湘北
肉联厂
	　

	82
	临湘市湘北
综合
大市场
	新建
	五里
	占地面积135亩，建筑面积15万平方米。规划建成建材、汽车机械、渔具浮标、小商品、家居、仓储物流市场、配套生活区七个功能区，集市场、物流、仓储、加工等功能为一体的综合市场
	2017-2018
	自筹、银行贷款
	70000
	已办理项目土地、报建等各项手续，项目正在进行土建、主体工程施工。
	8000
	完成项目主体工程
	商务
粮食局
	临湘宏晟置业有限
公司
	2124

	83
	农产品批发
大市场
	新建
	城区
	占地面积60亩，建筑面积2万平方米，门面500个，保鲜冷库1000平方，配套停车场、公厕、检测中心等配套设施
	2017-2018
	自筹、国家专项资金
	16000
	已办理项目可研、环评立项，和项目选址等前期手续
	10000
	完成项目土地征用、出让，项目设计，办理项目报建等手续，项目主体土建工程建设
	商务
粮食局
	临湘市市场建设管理中心
	2124

	84
	2.6万吨粮食标准化储备仓
	新建
	城区
	项目占地面积10000平方米，建筑面积6048平方米
	2017-2018
	自筹、国家专项资金、银行贷款
	1600
	已办理项目可研、环评立项，办理了国土证，规划预选址等手续
	1000
	完成项目主体工程
	商务
粮食局
	临湘市城东粮食收储有限
公司
	　

	85
	临湘市长安街道办事处路口铺、荆竹山农村土地整治（血防项目）
	新建
	长安
	7956.45亩，建设内容，土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程
	2017-2018
	省级财政投资
	1649.65
	规划设计阶段
	1649.65
	竣工建设
	国土
资源局
	国土
资源局
	　

	86
	农村综合服务平台●
	新建
	市域
	规范建设农村便民服务设施、文体活动设施、农业服务设施、医疗服务设施、党建服务设施
	2017
	自筹、省预算、
银行贷款
	4335
	已办理前期手续
	4335
	竣工建设
	组织部
	经管局
	　

	六、民生保障（10个）
	　
	　
	116330.9
	　
	49660
	　
	　
	　
	　

	87
	就业局地块棚改房
	续建
	城区
	项目净用地面积为3629.24㎡，总建筑面积为15970㎡，共132套
	2016-2017
	自筹
	3000
	已完成主体工程建设，正在进行附属工程和装修工程建设
	200
	扫尾验收 
	保建投
	保建投
	　

	88
	石咀01、02地块
棚改房
	续建
	城区
	石咀安置点建设项目位于石咀村林业棚改房附近，建筑总面积13380.7平米。其中01地块用地面积1674平米，建筑面积3209.4平米；02地块用地面积4806平米，建筑面积10170.67平米。共156套
	2016-2017
	自筹
	2720
	已完成90%主体工程建设
	200
	扫尾验收
	保建投
	保建投
	　

	89
	白云湖棚改
安置房
	续建
	城区
	总面积为6727.1㎡，共52套
	2016-2017
	自筹
	1083
	已于2016年11月开工
	1000
	扫尾验收
	保建投
	保建投
	　

	90
	永昌东路棚改安置房
	新建
	城区
	总建筑面积为23304㎡，共135套
	2017-2018
	自筹
	4500
	已完成相关手续，招标工作已完成，施工单位已选定
	2700
	基坑开挖、桩基施工、桩承台、基础梁施工、地下室结构施工、主体施工
	保建投
	保建投
	　

	91
	临湘市制线厂片区棚改太阴庙安置点★
	新建
	城区
	项目用地面积22479.98平米，建筑面积96315.75平米，共604套
	2017-2019
	国家预算
内资金、
自筹
	22900
	已完成招标，即将开工建设
	11450
	围场、清表、土方开挖、基坑开挖、地下室结构施工、主体施工
	保建投
	保建投
	　

	92
	临湘市纺纱厂棚改
项目
	续建
	城区
	总建筑面积61830.18平方米，其中纺纱厂53186平方米，织布厂8644平方米，建设高层电梯房4栋504套，多层3栋60套（其中纱厂3栋高层408套、纱厂多层3栋60套、织布厂1栋高层96套）
	2015-2017
	国家专项资金、自筹
	11690
	已完成投资3000万元，已完成三通一年，3月底完成基础设施，启动主体工程建设
	7000
	1-5号楼主体工程竣工
	工科局
	工科局
	　

	93
	詹桥易地扶贫集中安置点
	续建
	詹桥
	占地面积6913.34㎡，其中建房面积7096㎡，集中安置贫困户80户282人
	2016-2017
	中央预算内资金、专项建设资金、
自筹
	1698
	主体完工
	1098
	装饰施工
	保建投
	临湘市扶贫开发投资有限
公司
	　

	94
	羊楼司易地扶贫集中安置点
	续建
	羊
楼
司
	占地面积为6.018亩，建筑面积为3270㎡，安置扶贫搬迁户32户113人
	2016-2017
	中央预算内资金、专项建设资金、
自筹
	1212
	主体完工
	1012
	装饰施工
	保建投
	临湘市扶贫开发投资有限
公司
	　

	95
	黄盖湖堤院建设拆迁安置点
	续建
	黄盖
	项目用地面积153242.1平方米，约安置300户，主要完成拆迁及基础设施建设
	2016-2017
	企业自筹
	15000
	广坪路基碁本完成。天鹅开挖
	10000
	小区道路施工、基础及附属排水施工、主体施工、装饰施工、小区配套、绿化等
	黄盖镇
	保建投
	2124

	96
	贫困村基础设施和公共服务设施突出问题三年行动●
	新建
	26个贫困村
	全市26个贫困村农村公路、农村宽带、饮水安全、危房改造等9个领域项目建设
	2017-2019
	国家、省预算内资金、自筹
	52527.9
	前期调研
	15000
	开工建设
	发改局

扶贫办
	临湘市扶贫开发投资有限
公司
	　

	备注：1.各项目单位联络员每月25日将本单位项目进度报政府项目办备案
      2.项目开工、竣工须报政府项目办备案

      3.项目中加★●的为列入省、岳阳重大项目
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