
                                   临政函〔2017〕142号

临湘市人民政府
关于下达2017年重大前期项目计划的通知
各乡镇人民政府、街道办事处，市直各相关单位：
为推动全市项目建设和“2124”行动提速，充分发挥项目支撑引领作用，加快“精彩北大门，品质新临湘”建设步伐，市人民政府决定2017年重点推进前期项目81个。各级各部门单位要按照“超前谋划、精准申报、早日开工”的工作要求，抓好项目前期工作，让项目早日落地开工；要加强项目建设用地、资金调度等要素保障，优先办理审批手续，优化项目建设环境，进一步完善项目单位管理制度，发挥项目单位主力军作用，确保前期项目全面推进。

附件：临湘市2017年重大前期项目计划表

临湘市人民政府
                              2017年6月12日
附件
	临湘市2017年重大前期项目计划表

	序号
	项目名称
	建设
地点
	建设内容及规模
	总投资
（万元）
	目前完成情况
	2017年工作计划
	责任单位
	业主单位
	2124

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重大前期项目81个
	11709541.72
	　
	　
	　
	　
	　

	一、文化旅游项目（25个）
	8597062.12
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	五尖山森林生态旅游区创建国家4A级景区项目
	长安
街道
	按照国家4A级旅游景区标准进行提质改造，力争2018年成功创建国家4A级景区
	22500
	已完成景区景观质量等级评定，2016年投资5230万元启动4A级景区创建工（五尖山）作，完成了东门停车场（惠临）、游客接待中心、东坡游步道工程，南门广场、停车场（交建投）、游客接待中心已完成规划设计、立项及投招标工作
	5月底前完成4A级景区创建设计工作和实施方案,年内完成南门主体公园建设任务，完成投资1亿元
	五尖山国家森林公园
管理处
	惠临公司
交建投
五尖山
	2124

	2
	农胜生态农业旅游示范园
项目
	坦渡镇
	建设生态农业种植园、养殖基地，开发休闲垂钓、民宿酒店等休闲旅游产品
	5000
	已签订合作开发协议，目前正在编制规划
	5月底前完成规划设计，年内完成投资2000万元
	坦渡镇
	文旅投
	2124

	3
	龙窖山堆石墓群保护与利用★
	羊楼
司镇
	龙窖山堆石墓群分布区域74平方公里内的瑶族文化村、瑶族文化博物馆、堆石墓群等建设和保护；旅游基础设施建设
	18000
	目前正在编制规划、可研
	完成规划、可研等前期工作
	文旅广新局
	文旅投
	

	4
	6501旅游区综合
开发项目
	忠防镇
桃矿
街道
	6501人工洞景区、生态漂流景区、江南大漠景区基础设施提质改造，智慧旅游平台建设，工业遗址小镇建设
	45000
	正在编制规划
	力争引进投资运营公司开发，力争年内签约，并完成投资5000万元；做好工矿遗产小镇大景区的规划设计及集镇立面改造年度完成投资1000万元
	文旅广新局
桃矿街道
	文旅投
	2124

	5
	十里桃花景区综合开发项目
	桃林镇
长塘镇
	建设内容包括游客集散中心、生态停车场、环卫设施、生态游道、旅游公路、三荷机场联接线等综合功能于一体的基础设施与配套设施，桃林老街保护、桃林新城建设，打造集农业观光、花果文化、民俗文化于一体的农耕文化园，利用武术之乡、田径之乡的美誉打造体育竞技培训基地
	202562.12
	　
	1.项目策划、可研、环评、国有土地等前期工作；
2.启动桃林新城建设；
3.栽种好桃花基地；
4.做好乡镇入口棚亭、房屋拆除和环境整治工作；
5.做好骆坪至长塘沿途公路两侧环境整治工作
	桃林镇
长塘镇
	文旅投
	2124

	6
	临湘塔
公园建设项目
	江南镇
	临湘塔的保护与修缮，游客接待中心、生态停车场、旅游公路、景区游步道等基础设施建设
	10000
	　
	启动临湘塔的保护与修缮，年内引进投资商
	江南镇
	文旅投
	2124

	7
	茶乡小镇、百里茶廊旅游综合开发项目
	五里
街道
聂市镇
	建设茶文化接待展示中心、茶文化体验中心、青砖茶小镇、茶加工基地体验中心、万亩茶园等旅游项目
	93000
	正在编制规划，与投资运营公司洽谈
	1.6月底前完成规划设计；2.年底完成投资5000万元；3.完成从新球到聂市交界处沿途两侧棚亭、杂屋拆除，启动房屋立面改造工程；4.完成从五里交界处到聂市镇沿途两侧棚亭、杂屋拆除，启动房屋立面改造；5.启动聂市镇新街立面改造，完成天主教堂周边房屋拆除工作；6.启动鸦雀咀万亩茶园旅游开发项目，完成规划设计，并栽种茶树；7.启动500亩茶加工基地体验中心开发项目，选好项目地址，并完成规划设计
	五里街道
聂市镇
	文旅投
	2124

	8
	沈家冲
旅游度假村项目
	长安
街道
	游客接待中心、停车场、道路交通、给排水工程、环卫设施、精品民宿酒店等旅游基础设施及公共服务设施建设
	15000
	正在编制规划
	启动精品民宿酒店建设，10月份试运行
	惠临公司
长安街道
	文旅投
	2124

	9
	野樱岭
旅游综合
开发项目
	詹桥镇
	野樱岭旅游景区游客接待中心、生态停车场、旅游厕所、精品民宿等基础设施建设及景区景点打造
	15000
	　
	1.完成雁南村山隐居民宿建设，并于10月份试运行；2.启动印石村陈家组民宿建设项目；3.在G56杭瑞高速印石出口栽种3000株樱花；4.启动野樱岭旅游景区的规划编制，完成景区游步道建设
	詹桥镇
	文旅投
	2124

	10
	临湘市
全域旅游服务中心项目
	城区
	游客接待中心、生态停车场、给排水工程、环卫设施、智慧旅游平台等公共服务设施，将此中心建设成湖南北入口的迎宾公园
	5000
	正在建设中
	10月完成全域旅游服务中心项目建设
	住建局
规划局
财政局
	住建局
	2124

	11
	6501、黄盖湖、龙窖山自驾车
房车营地项目
	忠防镇
黄盖镇
羊楼
司镇
	主要建设房车露营区、汽车影院区、度假木屋区、帐篷露营区、运动活动区、餐饮区、休闲娱乐区、功能服务区，房车体验展示区
	8000
	正在编制规划
	完成可研、立项、规划设计等前期工作，力争启动一个项目建设工作
	文旅广新局
	文旅投
	2124

	12
	江南镇油菜花特色休闲农业旅游综合开发项目
	江南镇
	实施农旅融合，规划建设油菜花特色休闲农业乡村旅游示范点，建设游客接待中心、生态停车场、环卫设施、标识标牌、购物、餐饮等旅游基础设施
	3000
	　
	完成规划设计，着力培育1-2个油菜花特色休闲农业乡村旅游示范点
	江南镇
	江南镇
	2124

	13
	中山湖
现代休闲农业旅游综合开发项目
	坦渡镇
	建设生态水产养殖基地，开发水上运动、民宿酒店等休闲旅游产品
	50000
	　
	力争引进投资商，并启动规划建设
	坦渡镇
	文旅投
	2124

	14
	旅游厕所建设项目
	市域
	按照旅游厕所建设标准，完成49个旅游厕所建设
	1600
	正在筹备旅游厕所建设推进会
	9月完成部分建设任务
	文旅广新局
	文旅投
	2124

	15
	黄盖湖
国际垂钓城旅游开发项目
	聂市镇
	项目占地面积6500平方米。建设内容包括国家级垂钓基地、钓鱼俱乐部、垂钓乐园、渔获广场，游客接待中心、停车场、道路交通、给排水工程、环卫设施等旅游基础设施及服务设施建设
	90000
	正在编制规划
	10月底前完成项目选址、征地、立项、环评、土地平整和规划设计工作，年底前完成投资1.5亿元
	聂市镇
	水建投
	2124

	16
	黄盖湖国家旅游度假区综合开发项目
	黄盖、
聂市等黄盖湖
长安河沿线
	集旅游、健康养老、体育运动、生态湿地于一体的综合项目。以串联黄盖湖、长安河沿线区域内重点城镇、重要景区和交通动脉为目标，建设游客集散中心、生态停车场、环卫设施、生态游道、防汛通道等综合功能于一体的基础设施与配套设施；建设黄盖小镇、三国历史文化遗迹保护与恢复、聂市古镇保护与修复、黄盖湖湿地公园、环湖马拉松赛道、水上运动训练中心、水上低空飞行俱乐部、通用机场、国际垂钓中心、自驾车营地、沿河湖历史文化走廊，及茶叶之路旅游线路、万里茶道“一带一路”项目建设等综合开发项目
	3000000
	　
	项目策划、可研、环评、国有土地等前期工作
	文旅广新局
	文旅投
	

	17
	长安创意文化旅游中心综合开发项目（规划）
	城区
城郊
	主要以五尖山、白云湖、浮标特色产业旅游、长安文化创意园为主体，高起点打造城区创意文化旅游中心。主要建设内容包括游客集散中心、生态停车场、环卫设施、景观大道等基础设施与配套设施；五尖山国家森林公园提质改造、白云湖公园提质升级、棋子山景区打造、浮标产业园旅游综合体、浮标特色小镇、文化创意产业基地（博物馆、图书馆、美术馆、文化馆、青少年活动中心、花鼓戏保护传承中心、非遗保护中心、艺术家创作基地、文化演艺中心、儿童乐园）、沈家冲精品民宿、荆竹山生态旅游、临湘塔的保护与修缮等综合项目
	1800000
	　
	规划招商
	文旅广新局
	文旅投
	

	18
	龙窖山
生态旅游区整体
开发项目
	羊楼
司镇
詹桥镇
忠防镇
桃矿
街道
	打造集运动、休闲、康养、闲趣、生态栖居为一体的国家生态旅游示范区。主要建设游客集散中心、生态停车场、环卫设施、生态游道、旅游公路等综合功能于一体的基础设施与配套设施；竹乡小镇、野樱小镇、药姑小镇、桃矿老工业遗址小镇的打造；苏维埃革命遗址保护与恢复、瑶族文化遗址保护与恢复；大云山道教文化旅游、龙潭湖旅游区；创建6501"AAAA"级旅游区、龙窖山国家风景名胜区、龙窖山国家生态旅游示范区、药姑山国家森林公园等综合开发项目
	3000000
	　
	规划招商
	文旅广新局
	文旅投
	

	19
	中国临湘现代林
业综合
产业园
	羊楼
司镇
	规划建设竹产品销售市场区、竹制品精深加工区、竹木交易物流区、商务洽谈服务区、竹文化休闲体验区、丰产林基地、笋竹基地。建设面积1000亩，丰产林100000亩、笋竹基地面积3000亩
	138000
	正在编制规划；竹木交易物流园开工建设
	完成竹木交易物流区建设；完成精深加工区和商务洽谈区征地、立项、环评、土地平整和规划设计工作；完成市场区开园；改造丰产林10000亩；完成笋竹基地建设；完成竹文化体验区规划设计
	羊楼司镇
	羊楼司镇
	2124

	20
	文白至
梅池旅游
公路
	羊楼
司镇
	全长19.5公里，路基宽8.5，路面宽7米，沥青砼路面。
	10000
	正在进行工可编制及前期工作
	完成前期工作启动征拆
	交通运输局
	交建投
	2124

	21
	印石至
余湾旅游
公路
	　
	公路按二级、三级公路标准规划建设，2019年完成建设任务
	15000
	　
	完成规划调整、可研批复、施工图设计等前期工作
	詹桥镇
	詹桥镇
	2124

	22
	临湘市
智慧旅游项目
	　
	建立临湘市数据中心、落实游客接待中心、五尖山景区、6501景区、十三村景区、浮标小镇等成熟景区和旅游接待场所与数据中心实行互联互通
	2000
	　
	建立临湘市数据中心、完成游客接待中心、五尖山景区、6501景区、十三村景区、浮标小镇等成熟景区和旅游接待场所与数据中心实行互联互通
	文广旅新局
	文旅投
	2124

	23
	羊楼司
特色小镇项目
	羊楼
司镇
	特色风貌改造，游客服务中心建设，人居环境整治，通景公路
	48400
	完成部分规划设计，
	完成污水厂和部分管网建设；完成垃圾压缩站建设；完成游客服务中心设计及主体工程建设；通景公路完成设计；完成部分特色风貌改造工程施工，完成连接线景观绿化改造、完成东、西入口迎宾公园建设
	羊楼司镇
	羊楼司镇
	2124

	24
	詹桥镇雁南村尧山民宿旅游项目
	詹桥镇雁南村尧山组
	完成1500亩茶园建设、对尧山组整体包装建设民宿打造民宿居住点、完成道路、绿化等基础配套设施建设
	20000
	正在栽种茶树、山隐悦界设计公司已完成设计与规划，着手准备建设
	完成茶园建设，预计在10月份能接待第一批客人
	詹桥镇
	市政府
	

	25
	詹桥镇印石连接线樱花公园
	詹桥镇印石村
	打造印石新城民宿休闲中心，连接线两侧栽种3000株樱花树、建立一个游客接待中心、完成道路，绿化等基层配套设施建设
	10000
	园林公司已完成设计规划，施工队伍将于近期进场栽种植被
	完成农田征、租任务，协调、配合施工队伍施工
	詹桥镇
	市政府
	

	二、“三农”建设（5个）
	260200
	　
	　
	
	
	

	26
	临湘市
农业环境整治★
	市域
	土壤重金属治理耕地24万亩，矿水浸染田治理39000亩；农作物秸杆还田5万亩，土壤有机质提升25万亩，建设5万亩核心示范区，农业湿地保护10万亩，农业面源污染治理40万亩
	22000
	完成规划方案
	完成规划设计与可研编制
	农业局
	农业局
	

	27
	稻虾连作项目
	相关
乡镇
	沟渠等田间基础设施建设、产业链建设、冷储物流等建设，规模为10000亩
	10000
	正在进行规划设计
	完成规划设计并申报
	农业局
	相关乡镇
	

	28
	黄盖镇垃圾无公害处理项目
	黄盖镇
	垃圾中转站1个
	1000
	正在进行规划设计
	完成规划设计并申报
	农业局
	黄盖镇
	

	29
	临湘市森林旅游和森林康养建设项目
	市域
	　
	223300
	制订可研，规划，实施方案154400万元
	2017年计划启动加工区项目建设的征拆和基础设施建设
	林业局
	林业局
	

	30
	临湘市畜禽养殖粪污及病死动物无害化集中处理体系建设项目
	相关
乡镇
	一期建成日处理2吨病死动物无害化处理厂1个，二期建设日处理100吨畜禽粪污综合处理厂1个
	3900
	已完成可研设计
	完成各项前期手续，争取开工建设                                               
	畜牧水产局
	蓝德
环保公司
	

	三、重大水利项目（4个）
	415944
	
	　
	
	
	

	31
	铁山咀
电排扩容工程
	黄盖镇
	将铁山咀电排扩容6000kw
	15000
	已完成前期规划
	完成各项前期手续，争取开工建设
	水务局
	水务局
	

	32
	黄盖湖流域水环境综合治理工程
	市域
	治理堤长总长度103.6公里；源潭河整治45公里；新建体育公园，用地面积约45公顷；聂市镇文化旅游区改造5公顷；荆圣村等滨河农村美丽乡村建设约0.5公顷；滨源潭河和黄盖湖区域道路修建与整治100公里；三国文化小镇三通一平工程约２平方公里；聂市镇改扩建，整治区域面积约30公顷，新建1.5平方公里；黄盖镇改造面积为30公顷；沿黄盖湖建设长60公里的环湖绿道
	392000
	可研报告在编
	六月份完成可研批复，八月份完成初设批复，力争十二月部分开工
	水建投
	水建投
	2124

	33
	小型水库除险加固工程
	市域
	40座小（2）型水库除险加固
	7600
	已完成初步设计
	八月完成初设批复，十月份计划开工
	水务局
	水利工程
建设项目
管理中心
	

	34
	忠港河汀畈河段治理工程
	市域
	综合整治河长1.4km
	1344
	已完成初步设计
	五月招标，九月开工
	水务局
	水利工程
建设项目
管理中心
	

	四、交通项目（7个）
	587550
	　
	　
	
	
	

	35
	五里牌至忠防大坝公路
	五里
街道
忠防镇
	全长17.5公里，全线按二级公路建设，路基宽12米，路面宽10.5米，沥青砼路面
	26250
	正在进行工可编制
	完成规划中期调整、前期工作，启动征拆
	交通运输局
	交建投
	2124

	36
	定湖至羊楼司公路
	市域
	二级公路，路面宽10m，全长21.26公里
	21700
	完成了可研报告
	完成规划中期调整和前期工作
	交建投
	交建投
	2124

	37
	黄盖湖至乘风公路
	市域
	全长14 km，按二级公路标准建设，路基宽度为10米，沥青砼路面，
	11600
	完成了可研报告
	完成规划中期调整和前期工作
	交建投
	交建投
	2124

	38
	107国道东移工程（临湘段）
	相关
乡镇
	全长50公里，一级公路，路基宽26米，路面宽22米，沥青砼路面。
	350000
	正在选线
	完成前期工作及启动征拆
	交通运输局
	交建投
	2124

	39
	G4京港澳高速坦渡互通
	坦渡镇
	二进三出接进互通，包括进出匝道、收费广场和房建设施等
	5000
	正在进行工可论证
	开工建设并建成运营
	交通运输局
	交建投
	2124

	40
	滨江大道（儒溪界至鸭栏码头段）
	江南镇
	全长15.6公里，一级公路，路基宽28，路面宽25米，沥青砼路面。
	23000
	正在进行工可编制
	完成规划中期调整、前期工作，启动拆迁并开工建设
	交通运输局
	交建投
	2124

	41
	京广高铁临湘北站建设项目
	五里
街道
	项目占地1500亩，包括高铁站，候车室及车站周边基础设施
	150000
	准备前期设计规划方案
	 
	交通运输局
	市政府
	

	五、基础设施（8）
	425286
	　
	　
	
	
	

	42
	城市专项规划编制
	市域
	编制临湘市城市地下综合管网专项规划、临湘市海绵城市专项规划、临湘市城乡污水处理专项规划、临湘市城乡生活垃圾无害化处理等专项规划
	30000
	临湘市城乡污水处理及生活垃圾无害化处理已纳入国家“十三五”规划，正在进行前期调研
	完成规划编制
	住建局
	住建局及
有关乡镇
	2124

	43
	城乡污水垃圾无害化处理
	市域
	　
	60000
	　
	完成项目选址、环评、可研、立项、规划设计等前期工作，力争启动项目
	
	
	

	44
	小游园
建设
	市域
	建设面积约16022平方米，拆迁房屋1栋以及临时构筑物，长白路高铁桥下规程物清理，对临街位置进行绿化800平方米
	1702
	　
	　
	住建局
	住建局
	

	45
	中心城区旅游城市提质改造项目
	城区
	全面启动城市环境整治和立面改造，美化城市形象，完善城市旅游服务功能，规划改造建设美食一条街、购物一条街、娱乐一条街，满足游客休闲娱乐的需要。计划三年完成城市提质改造，完善城市旅游服务功能
	23000
	　
	　
	住建局
（城市
改造）
	商务粮食局（美食、娱乐、购物三条街建设）
	2124

	46
	城中北路提质改造工程
	长五中路-麦坡路
	道路长870米，宽22米（行车道宽10米，人行道两边各宽6米），建设内容：完善地下管网，人行道改造以及四线入地，道路白改黑
	900
	　
	　
	住建局
	住建局
	2124

	47
	临湘市城市地下综合管廊建设工程★
	城区（PPP）
	城区面积约20平方公里，综合管廊总长度22.24公里
	266880
	已完成规划方案
	完成专项规划编制工作
	住建局
	住建局
	2124

	48
	临湘市
城市排水防涝建设工程★
	城区
	建设雨水管渠道58.47；改造雨水管渠道21.34公里、涝水行泄通道4.20公里、雨水调蓄设施89.45万立方米；综合治理城市内河水系24.5公里等城市防洪设施
	40494
	已完成专项规划
	完成初设批复
	住建局
	住建局
	

	49
	排污管网工程、背街小巷硬化及排污涵维护、城区压缩式垃圾中转站和公厕建设、公共事业用水取水站建设
	城区
	岳州组至货站下游箱涵改造工程,修建3×3.5米箱涵960米。兆邦大道（兆邦陶瓷-云湖路）排污涵工程,敷设直径1米的圆管涵2670米。矿石粉厂至路中排污涵工程,修建2×1.5米排污涵200米,顶管直径2米的圆管涵150米
	900
	　
	　
	住建局
	住建局
	2124

	
	
	
	硬化背街小巷路面约15000㎡，新修和维修下水道约4公里
	600
	　
	　
	住建局
	住建局
	2124

	
	
	
	在城区选址六处，新建压缩式垃圾中转站和公厕6座。
	720
	　
	　
	住建局
	住建局
	2124

	
	
	
	在长安河选取两处取水点，建设环卫、园林等公共事业用水取水站
	90
	　
	　
	住建局
	住建局
	2124

	六、社会事业（6个）
	83570
	　
	　
	
	
	

	50
	职高整体搬迁建设项目
	临湘大道南侧
南太路西侧峡山路北侧兆邦路东侧
	用地面积约228亩，总建筑面积80000㎡，新建教学楼、实训楼、宿舍、图书科技楼等建筑及配套设施建设
	43000
	　
	做好前期准备工作
	教建投
	教建投
	

	51
	临湘市
第二中学升级改造项目
	桃林镇
	拟新建教学楼、学生宿舍、综合楼、学生超市、食堂，图书馆、体育馆、田径场等。
	25000
	　
	做好前期准备工作
	教建投
	教建投
	

	52
	农村公益性公墓
	各乡镇
	在全市10个乡镇建成10个农村公益性公墓
	4000
	　
	完成选址、部分乡镇开建
	民政局
	各乡镇
	

	53
	小型养老机构和社区日间
照料中心
	江南
五里
聂市
羊楼司
	在江南、五里、聂市、羊楼司、坦渡、长安、忠防、桃林、黄盖湖、长塘10个乡镇建成18个社区日间照料中心
	2400
	　
	完成选址、部分乡镇开建
	民政局
	各乡镇
	

	54
	临湘公益性公墓
	五里
火炬
	建成骨灰存放穴位、骨灰存放亭、生态安葬墓
	3500
	　
	完成选址、骨灰存放亭设计施工
	民政局
	殡仪馆
	

	55
	临湘市中医医院住院楼建设项目
	城区
	住院大楼及应急、配电、污水处理辅助设施16200平方米
	5670
	完成规划等前期工作
	完成可研编制及批复
	卫计局
	中医院
	

	七、园区项目（6个）
	225000
	　
	　
	
	
	

	56
	柳化集团湖南基地★
	江南镇
	8万吨/年保险粉装置、20万吨/年双氧水（50%）装置、6万吨/年甲酸钠装置、0.6万吨/年雕白块装置、锅炉及其它公用工程和辅助设施
	100000
	已签入园框架协议
	签订入园合同，储备项目用地
	工业园
	柳化集团
	

	57
	湖南森泰化工
	江南镇
	项目用地230亩，总投资53000万元新建铲铲5000吨/年烯草酮，2000吨/年烯酰吗啉生产线及配套设施
	53000
	前期对接
	签订入园合同
	工业园
	湖南森泰
化工有限
责任公司
	2124

	58
	湖南索尔化工
	江南镇
	项目用地70亩，总投资12000万元，新建年产35000吨氧化铁颜料生产线及配套设施
	12000
	签订入园合同
	完成项目用地土地平整
	工业园
	湖南索尔
颜料科技
有限公司
	

	59
	电子商务项目
	江南镇
	在高新技术返乡创业园引进1-2家电子商务项目，搭建电商平台，推广返乡创业园产品
	5000
	项目前期调研
	搭建电商平台
	工业园
	富园公司
	2124

	60
	110KV
变电站 
	市域
	主变、变压器、配电瓶、接地装置、避雷装置、通讯系统、配电系统、110KV进线等
	7000
	正在对华网电力、阳光电力、华能电厂三家企业进行方案对比
	　
	工业园
	工业园
	2124

	61
	鸭栏码头二期
	江南镇
	将原有2个泊位竣工验收，新建2个5000吨级散货泊位，1个5000吨级集装箱泊位
	48000
	项目前期调研
	完成原有2个泊位的竣工验收
	工业园
	富园公司
	2124

	八、政法类项目（6个）
	16963
	　
	　
	
	
	

	62
	公安局
业务技术用房
	长安
街道
	业务技术用房15259平方米
	6103
	项目前期准备
	　
	公安局
	公安局
	

	63
	强制隔离戒毒所
	三湾
工业园
	强制隔离戒毒所和涉毒特殊人群收治中心3464平方米
	1000
	地勘
	年度完成建设
	公安局
	公安局
	

	64
	107车道检查所
	羊楼
司镇
	道路车辆过境检查6000平方米
	3000
	　
	　
	公安局
	
	

	65
	治安
拘留所
	长安
街道
	关押治安行政拘留人员2000平方米
	800
	　
	　
	公安局
	公安局
	

	66
	长安、五里、詹桥、桃林、聂市、江南、坦渡等

派出所
业务用房
	相关
乡镇
	派出所业务用房10200平方米
	3760
	做前期工作，詹桥已完成用地、环评、可研、地勘、图审
	詹桥年度完成建设
	公安局
	公安局
	

	67
	司法业务技术楼
项目
	云湖
新区
	　
	2300
	　
	立项、选址
	司法局
	司法局
	

	九、民生保障（2个）
	13300
	　
	　
	
	
	

	67
	临湘市纺纱厂项目外基础设施配套工程(长安东路-永昌东路)建设
项目
	纺纱厂内．南起长安东路，北到永昌东路
	本项目南起长安东路，北到永昌东路，全长502米．宽20米．主体工程为道路工程，排水工程，主体工程为道路工程、排水工程、道路照明工程及道路交通工程，改建一座天桥
	2200
	目前完成可研、环评、规划设计等
	下步进行项目评审、工程招标、启动建设，年内确保竣工
	工科局
	工科局
	

	69
	临湘市制线厂片区针织厂（含纺纱厂）棚改房建设项目
	长安街道办事处针织厂和纺纱厂内
	总建筑面积为37407.m2（其中针织厂29507.7m2，纺纱厂7900m2），项目建设内容包括棚改房建安工程，小区停车场及设备用房工程、规划红线内的配套基础设施建设工程等，建设1栋28层高楼，纺纱厂1栋高层15套，共计290套
	11100
	目前完成可研、环评，对113户拆迁户进行了搬迁，对旧房进行了拆除，正在办理立项的报批
	完成工程规划、设计、评估、招标等前期工作，项目三通一平，力争年内启动工程建设
	工科局
	工科局
	

	十、资源节约和环境保护（7个）
	690866.6
	　
	　
	
	
	

	70
	临湘市海绵城市建设工程★
	城区
(PPP)
	临湘市中心城区（含工业园），同时兼顾雨水汇水区和山、水、林、田湖等自然生态要素的完整性。面积约20平方公里
	222140
	正在完成规划方案
	正在完成规划编制
	住建局
	住建局
	2124

	71
	临湘市三湾工业园重点企业窑炉废气除尘脱硫治理改造工程
	三湾
工业园
	临湘市三湾工业园重点企业窑炉废气除尘脱硫治理改造工程主要是对园区内5家重点企业进行烟气处理技术升级改造，减排污染物
	9615.8
	已经完成了实施方案的编制
	完成可行性研究报告并批复
	环保局
	环保局
	

	72
	临湘市忠防镇芦畈组历史遗留重金属废渣综合治理工程
	忠防镇
	整个治理区域占地约5.49万㎡，废渣量约12.3万m³
	1122.98
	已经完成了实施方案的编制
	完成可行性研究报告并批复
	环保局
	环保局
	

	73
	湖南省洞庭湖区沿河湖沿岸垃圾治理建设项目
	市域
	新建中转站2座、小型垃圾卫生化焚烧厂11座、公共垃圾箱3471个、垃圾收集点1158个及配套购置人力垃圾收集车637辆、机动垃圾收集车73辆、垃圾转运车31辆
	6040.82
	　
	　
	住建局
	住建局
	

	74
	湖南省
湘江保护和治理建设项目
	市域
	城区污水处理配套管网73.38公里，儒溪镇污水管网15公里；羊搂司污水处理厂设计规模0.2万m3/日，污水管网14公里
	15387
	　
	　
	住建局
	住建局
	

	
	
	
	垃圾治理工程：新增运输能力120吨/日，治理存量垃圾场1座
	7500
	　
	　
	住建局
	住建局
	

	75
	国家重点水环境治理项目
	市域
	临湘市城乡污水处理设施及配套管网建设工程：建设城区污水管网及4个乡镇规模污水厂，新增日污水处理能力约2万吨；配套管网364公里
	186500
	　
	　
	住建局
	住建局
	

	
	
	
	临湘市城乡生活垃圾无害化处理设施建设工程：城区旧垃圾场理治及运转设施；新建桃林、忠防镇等3座200t/d垃圾处理场、18个乡镇24座垃圾中转站，3550个村（居）组密闭式垃圾屋及配套设施
	169800
	　
	　
	住建局
	住建局
	

	76
	3万吨/年固废综合利用和处置项目
	滨江
工业园
	2019年4月建设2万吨/年固体废物及1万吨/年废液处理装置，1万吨/年污泥干化处理装置，规模400t/d污水处理装置。12月建设2万吨/年固体废物及1万吨/年废液处理装置，3万吨/年物化处理装置。2020年建设年填埋3万吨，能填埋三十年的危废焚烧后的废渣填埋场
	72760
	　
	　
	工业园
	湖南德泽
环保科技
有限公司
	

	十一、现代物流（5个）
	393800
	　
	　
	
	
	

	77
	临湘
汽贸城
	长盛
东路
	项目总用地面积98342.25平方米（147.51亩），建面积111145.49平方米，项目建成高品位、大规模、多功能，具有完整的车辆展示销售、完备的物流配送综合服务、强大的电子交易三大功能，立足本市、辐射湘鄂的湘北地区一流的现代汽车物流贸易市场
	50000
	　
	完成项目规划选址，项目规划设计，办理项目招商、土地报批、项目立项、规划许可等项目前期手续
	商务粮食局
	湖南和立
东升置业
有限公司
	

	78
	临湘市
滨江产业园物流园
	江南镇
	路口至儒溪铁路21km，装备建筑5万平方米物流仓储，化工新材料及其他配套设施建设等。占地550亩。
	250000
	　
	开展前期
	工业园
	富园公司
交通运输局
	

	79
	临湘市工业园三湾物流园
	长安
街道
	浮标、建材、危化品仓储区及其他配套设施建设等。占地200亩
	50000
	　
	开展前期
	工业园
	富园公司
交通运输局
	

	80
	竹类
综合交易物流园
	羊楼
司镇
	原竹交易配送物流园，竹制品电商交易平台和配送中心
	24000
	　
	完成原竹交易物流园主体建设并试运营，电商交易平台规划设计、配送中心选址规划
	羊楼司镇
	羊楼司镇
	

	81
	湖南君乐米业有限公司粮食物流园建设项目
	长塘镇水圳村
	1、建设三条毛米生产线，两条精米生产线。2、建设万吨级仓储中心。3、大型停车场，货物转运设施、电商平台建设。
	19800
	　
	1、新增两条毛米生产线，两条精米生产线。2、建设万吨级仓储中心。3、万亩优质稻基地建设
	商务粮食局
	商务粮食局
	

	备注：1、各项目单位联络员每月25日将本单位前期项目推进进度报政府项目办备案
      2、项目中加★●为岳阳考核项目
      3、前期项目推进情况将纳入年终目标考核的重要依据
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