财政支出项目绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□
项目名称        木材战略储备基地建设项目     
[bookmark: _GoBack]项目单位     湖南五尖山国家森林公园保护中心   
主管部门                                      
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

   报告日期：2022年  08 月  30 日
                      临湘市财政局（制）








	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	李炜云
	联系电话
	3723917

	项目地址
	湖南五尖山国家森林公园保护中心
	邮  编
	414300

	项目起止时间
	2021年 02月起至 2021年 10月止

	计划安排资金
（万元）
	53
	实际到位资金
（万元）
	53
	实际支出
（万元）
	53
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	53
	县市区财政
	53
	县市区财政
	53
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	招标代理费
	14200元
	2021年2月19#
	

	苗木费、劳务费
	222500元
	2021年4月25#
	

	劳务费
	173000元
	2021年6月32#
	

	劳务费
	120300元
	2021年9月22#
	

	
	
	
	

	支出合计
	530000元
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	通过实施间伐林地清理、补植补造技术措施作业，对生长不良、质量伪劣、无培育前途的林木进行伐除、补植珍稀乡土树种，形成异龄复层混交林。
	1000亩

	3.项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	木材储备林
	1000亩
	1000亩

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	已完成合格率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	建设时效
	12月完成
	12月

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	建设成本
	53万
	53万

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	带动社会效益
	万元
	53万元

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	为群众提供良好的科学研究、教学、科普场所
	人数
	10万人

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	增强生态系统的稳定性及生态功能 
	
	结构发送

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度
指标
	满意
	100%
	89%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	98分

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	李炜云
	主任
	湖南五尖山国家森林公园保护中心
	

	钟广德
	副主任
	湖南五尖山国家森林公园保护中心
	

	吴荣辉
	场长
	湖南五尖山国家森林公园保护中心
	

	五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况
临湘市五尖山国有林场位于湘北门户临湘城郊，经营面积2.7万亩，为了提高生态质量，增强景观效果，提升国家木材战略储备。该项目建设6个小班，改培面积1000亩，建设涉及苗木、林地清理、抚育间伐、整地、栽植等。
（2） 项目资金使用及管理情况
根据项目建设计划，该项目预算总投资53万元，全部用于苗木采购、整地、栽植、抚育管理。该项目施工不足金额由林场自筹，后续建设管护、维修等施工所需资金由林场自筹解决。
（3） 项目组织实施情况
为切实保证施工质量，林场根据项目实施的实际情况，项目领导小组在项目实施过程中多次到施工现场进行监督检查。
（4） 综合评价情况及评价结论
按照木材战略储备技术规定，对生长不良、质量低劣、无培育前途的林木进行伐除、补植珍稀乡土树种，形成异龄复层混交林。使森林景观质量优美，生态防护能力及生态效能得到进一步提升，达到森林资源永续利用目标。
（5） 项目主要绩效情况分析
通过项目提升，增强抵抗自然灾害的能力，提升森林防护功能，全面提高水土涵养功能，为秀美林场的发展打下坚实的基础。
（6） 主要经验及做法、存在问题和建议
项目从立项、报批、评审、采购、施工管理、质量监督等方面，按照建设程序，报相关监督管理部门进行工程质量监督，同时项目领导小组加强施工现场质量管理，为顺利完成建设项目通提供了强有力的保障。
（七）附件


财政支出项目绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□
项目名称     林     相     改     造          
项目单位     湖南五尖山国家森林公园保护中心   
主管部门                                      
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

   报告日期：2022年  08 月  30 日
                 临湘市财政局（制）








	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	李炜云
	联系电话
	3723917

	项目地址
	湖南五尖山国家森林公园保护中心
	邮  编
	414300

	项目起止时间
	2021年 02月起至 2021年 10月止

	计划安排资金
（万元）
	84.9
	实际到位资金
（万元）
	84.9
	实际支出
（万元）
	84.9
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	84.9
	县市区财政
	84.9
	县市区财政
	84.9
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	招标代理费
	17500元
	2021年2月20#
	

	苗木费、劳务费
	249000元
	2021年2月20#
	

	苗木费
	60000元
	2021年2月26#
	

	苗木费
	98500
	2021年3月21#
	

	苗木费
	77500
	2021年4月24#
	

	劳务费
	245000
	2021年5月14#
	

	劳务费
	119500
	2021年9月21#
	

	支出合计
	867000
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	纯林通过改造、补植珍稀乡土树种，形成树种结构合理，生态系统稳定的复层混交立体林分
	1600亩

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	1600亩
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	改造合格率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	已完成合格率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	84.9万用于改造
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度
指标
	满意
	100%
	89%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	98分

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	李炜云
	主任
	湖南五尖山国家森林公园保护中心
	

	钟广德
	副主任
	湖南五尖山国家森林公园保护中心
	

	吴荣辉
	场长
	湖南五尖山国家森林公园保护中心
	

	五、评价报告综述（文字部分）
（1） 项目基本概况
推进长江经济带生态优先、绿色发展。完成现有林提质培优1600亩，针叶纯林通过改造补植珍稀乡土树种，形成树种结构合理、生态系统稳定、森林健康多样的规模化珍稀乡土树种资源，为进一步推进林相改造项目建设奠定基础。
（2） 项目资金使用及管理情况
林相改造中84.9万，全部用于抚育间伐、林地清理、补植、补造。
（3） 项目组织实施情况
林场按照《会计制度》、《会计法》等有关要求进行报账管理，并认真做好财务核算工作，在资金管理上，设立专账，专款专用，财务核算清楚，账目健全。通过上级主管部门的检查未发现挤占、挪用项目资金和其它违规违纪等问题。
（4） 综合评价情况及评价结论
通过项目实施精准作业、精准管理和精准监测，按照森林质量精准提升技术规定，通过抚育采伐、林地清理、补植补造等措施，对生长不良、质量低劣、风折雪压严重、无培育前途或抑制目标树生长的林木进行伐除。
（5） 项目主要绩效情况分析
结合我林场的实际，绩效分析主要从项目的经济性、效率性、有效性和持续性等方面进行分析。严格按要求进行施工建设，努力克服各种不利因数，设法节约施工开支，控制成本，在资金预算内完成项目施工建设，优质高效地利用了林业专项资金。
（6） 主要经验及做法、存在问题和建议
由于建设资金有限，而林场需要进行管护片区的较多，所需资金缺口大，由林场自筹解决有一定难度，为更好地建设秀美林场，建议国家加大对林场项目建设资金大力投入。
（七）附件




