[bookmark: _GoBack]关于临湘市重点民生实事项目“分馆建设”工作开展情况公示

根据省、市民生实事办理工作要求，为认真配合做好临湘市重点民生实事考核数据的评估认定、验收工作，进一步提升文化馆数字化服务水平。现将我单位2023年度临湘市重点民生实事项目“分馆建设”目标任务2个，实际完成2个。现公示如下:
	临湘市文化馆总分馆建设情况

	序号
	时间
	单位名称
	建设内容
	备注

	1
	1—6月
	文化馆总馆
提质升级
	1、 新建了数字化体验区
2、 新增了宝宝智库和“VR成语论箭”
3、 文化一体机的系统新增了“文化易点通”
4、 新建了文化慕课室
5、 文化大数据墙的安装和系统升级
6、 总馆安装6个客流计流器
	

	2
	8—9月
	坦渡镇
韩桥村分馆
	1、文化一体机的设施设备的安装和系统的升级调试。
2、分馆客流计流器的安装和系统调试
3、分馆的挂牌
4、临湘市文化云平台上好分馆链接
完成临湘市文化馆总分馆建设的资源共享，资源共享。
	

	3
	10—11月
	詹桥镇
雁南村分馆
	1、文化一体机的设施设备的安装和系统的升级调试。
2、分馆客流计流器的安装和系统调试
3、分馆的挂牌
4、临湘市文化云平台上好分馆链接
完成临湘市文化馆总分馆建设的资源共享，资源共享。
	


公示时间为2023年12月21日—12月27日。如有异议，可通过来信、来电、来访形式向临湘市文化馆反映。
　　联系方式：0730—3751528
                     

                              临湘市文化馆
                            2023年12月21日

